

	Jahr 2019	SZ*				Jahr 2020	*SZ = Status Zielerreichung				Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
		I	II	III	VI		I	II	III	VI	In Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
Aktivität											Keine Aktivität / Umsetzung verzögert
											Meilensteine / Hinweise
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG			X							Jährlich mind. 1 Mitgliederversammlung – Versammlung am: 15.07.2019
	Sitzung LEADER-Entscheidungsgremium		X	X	X						Jährlich 3-4 Sitzungen des Entscheidungsgremiums – 02.04.2019; 15.07.2019; 02.12.2019
	„Gremienarbeit im Bereich Natur- und Kulturraum“	X	X	X	X						Jährlich nach Bedarf mind. 2 Sitzungen 08.02.: Landfrauentag in Farchant 12.02.: Bürgermeisterdienstbesprechung (Bauhofschulung – Blühstreifen) 08.03.; 31.10.: : Beirat Landwirtschaft und Umwelt ZR GmbH 14.03.: Podiumsdiskussion Artensterben (Volksbegehren – Auswirkung) 04.04.: Versammlung Urlaub auf dem Bauernhof – Glentleitn 09.04.: Treffen A`Alpen mit Verein Bauernhof Landurlaub (U.a.d.B) 13.05.: Naturpark A`Alpen – Festakt 09.07.: Einweihung Museum Werdenfels 31.07.: Festakt Bayerischer Museumspreis 2019 / Staffelseemuseum 02.10.: Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss 17.10.: Besichtigung Energieholz Oberland durch AELF Kempten (Wärmewende mit Holz – Solare Hackgutttrocknung)
	„Gremienarbeit im Bereich Lebensraum“	X	X		X						Jährlich nach Bedarf mind. 2 Sitzungen 14.02.: Baukulturpreis „Quartier GaPa“ – bezahlbarer Wohnraum 22.03.: Besuch MdL Markus Rinderspacher – LEADER / Entwicklung ländl. Raum 27.05.: Exkursion Hochschule Weihenstephan/Triesdorf – Masterstudiengang 05.06.: Exkursion Bulgarische Delegation des Landwirtschaftsministeriums 18.10.: Einweihung Gmündner Hof in Etting/Weilheim 14.10.: Wohnraumforum – bezahlbarer Wohnraum 19.11.: Ausstellungseröffnung „Bezahlbarer Wohnraum“ im Landratsamt 13.12.: Interantional Mountainday im Schloss Elmau
	„Gremienarbeit im Bereich Wirtschaftsraum“	X	X	X	X						Jährlich nach Bedarf mind. 2 Sitzungen 25.03.: Space for Innovattion – Dr. Albert Geiger / Entwicklung Lkrs. – CoWorking 03.04.: Treffen Bayern-Regional in Ingolstadt 04.06.: zukünftige grenzüberschreitende Zusammenarbeit 2021-2027 (INTERREG) 03.09.: Tourismusentwicklung 2021-2027 (INTERREG) 30.09.: Vortrag LEADER – Rotary Club Murnau-Oberammergau 07.11.: IHK Wirtschaftsempfang 13.11.: Tourismustag der Zugspitz Region in Oberammergau 25.11.: Vortrag Regionalmanager aus Rosenheim / BR Landw. und Umwelt
Beratung potenzieller Projektträger	X	X	X	X							Laufende Beratung und Begleitung potenzieller Projektträger

	Fortschreibung Aktionsplan	X	X	X	X					Laufende Überprüfung, Fortschreibung jeweils Ende des Jahres mtl. Überprüfung + Fortschreibung Ende des Jahres + Entscheid in Versammlung
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES-Monitoring	X	X	X	X					Durchgehende Kontrolle, Bericht über den Umsetzungsstand und Mittelabruf im Entscheidungsgremium sowie ausführlich in der Mitgliederversammlung – EG-Sitzung: 02.04.; 15.07.; 02.12.; Abteilungsversammlung LEADER: 15.07.
	Externe Evaluierung									Externe Evaluierung geplant für 2017 und 2020 Zwischenevaluation in 2017 umgesetzt
	Bilanzworkshop									27.09.2017 – im Rahmen der Zwischenevaluation
	Rechenschafts- /Sachstandbericht			X						Jährlich, u.a. Bericht in der Mitgliederversammlung – Versammlung am: 15.07.2019
	Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen	X	X	X	X					Durchgehend, mind.1 jährlich - EDV-basierte Schulung zum Informationssicherheitskonzept des Landratsamts (u. a. DSGVO, Umgang mit E-mails, Spam ...)
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	X	X	X	X					Jährlich 6-8 Pressemitteilungen / -gespräche zu aktuellen Themen laufende Berichterstattung im GaPa-Tagblatt, Landkreiszeitung, Kreisboten und Radio Oberland und weitere Medien; insgesamt: 124 Artikel 11.04.: Pressegespräch mit GaPa – Europa sichtbar durch LEADER + Euregio
	Homepage / Internet	X	X	X	X					Laufend aktuelle Infos über LEADER, Veranstaltungen, Projekte, Antragsverfahren.
	Projektbroschüren über spezifische Projekte		X		X					1 Projektbroschüre pro Jahr o Boulderhalle – Imagebroschüre o Dachmarkenentwicklung / „Inser Hoamat“ Broschüre: hier erdacht – hier gemacht
	Newsletter		X	X	X					Jährlich mind. 1 Newsletter zum Umsetzungsstand im LAG-Gebiet – 01/2019 – am 16.05.19; 02/2019 am 13.08.19; 03/19 am 13.12.19
	Regionalkonferenz				X					Jährlich mind. 1 Regionalkonferenz zur Info und Aktivierung d. reg. Bevölkerung (ggf. im Anschluss an die Mitgliederversammlung) – 02.12.: mit den Initiatoren der Einzelmaßnahmen im Rahmen des Projekts „Unterstützung Bürgerengagement“ – ca. 50 Teilnehmer
Obb:	Austausch- / Vernetzungstreffen mit weiteren LAGn	X	X	X	X					Nach Bedarf 2-3 mal jährlich mit den einzelnen LAGn – 22.01.: Treffen mit AL-P wg. Nachbarschaftshilfeprojekt (Caritas + Sozialstation) 26.02.: Treffen für Obb. LEADER-Konferenz in Miesbach 30.04.: Treffen in Miesbach wg. Baukultur Oberland 04.06.: Austauschtreffen Entwicklungsträger im RLA-West (Euregios; RM; LAG`n) 12.07.: LEADER-Konferenz in Miesbach 18.11.: Grenzüberschreitende Strategie und Koop-Modell in der Regionalentwickl.

		KP: Erstellung eines Naturtourismuskonzeptes an der Ammer (1.2. – 3.4)	X	X	X					Befürwortung in der EG Sitzung am 19.07.2017; 09/2017: Antragstellung Ende 2017: Umsetzungsbeginn; 2018: Fertigstellung des Konzepts – Präsentation der Ergebnisse 17.07.: Vorstellung der Ergebnisse 11.10.: Naturpark A`Alpen – Dr. Pukall wg. evtl. Nachfolgeprojekte Projekt laut Frau Lengger vom TVB Pfaffenwinkel planmäßig umgesetzt – Projektende am 31.10.2019
		EP: Literarischer Horvath-Rundweg (1.5 – 3.4)	X	X						2016: Vergabe und Umsetzung der Beschilderung des Wegeverlaufs; Beginn der Vermarktung über das „Blaue Land“ und der Führungen Juli 2016 – Vorlage der Kostenplausibilisierung Genehmigung im Herbst 2016 – dann Beginn mit der Umsetzung 2017: Fertigstellung – geplant ?? 08.12.2017: Eröffnung Anfang/Mitte2018: geplante Änderungen: Erweiterung um QR-Quodes und Übersetzung in das Englische der hinterlegten Texte; 09/2018 zusätzlich noch Flyer auf Englisch; Projektverlängerung bis 30.11.2018; Projektabschluss zum 30.11.2018; Abrechnung bis 02/2019- bis dahin Vorlage MwSt-Abzugsfähigkeit vom FA GAP 14.02.: Einreichung Zahlungsantrag und Abrechnung 07.05.: Vorortkontrolle durch das AELF Kempten
		EP: Energieholz Oberland (1.3 – 3.1 – 3.5)	X	X	X	X				2015: Planung der umzusetzenden Maßnahmen, Baugenehmigungsverfahren, Vorbereitung des Baugrundstückes, 2016: Bau der Lagerhalle für Hackschnitzel (Meilenstein: Richtfest) verschoben auf 2016: 2016: Baugenehmigungsverfahren und Bau der Lagerhalle Wegen Ablauf der 6-Monatsfrist nochmalige Entscheidung in der Sitzung des Entscheidungsgremiums am 20.07.2016 – Antragstellung geplant für Herbst 2016 (Abwarten der Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt, Änderung Bebauungsplan usw.); Baubeginn frühestens 2017 Antragsstellung am 19.01.2017 – Nachreichung fehlender Unterlagen usw.am 15.05.2017; 06/2017 Anforderung weiterer Unterlagen; 10/2017 Einreichung fehlender Unterlagen 12/2017: Bescheid an Antragssteller 2018: Umsetzung der Baumaßnahme und Inbetriebnahme Aufgrund diverser Verzögerungen – Spatenstich am 01.10.2018; Baubeginn Herbst 2018 – Inbetriebnahme 2019 01/2019: Betonarbeiten nahezu beendet; 02/2019: Aufstellung Dachstuhl 02.06.: offizielle Einweihung 17.10.: Besichtigung durch das AELF Kempten und int. Landwirte 10/19: Abrechnung in Bearbeitung

										<p>06/2017 – Erteilung vorzeitiger Maßnahmenbeginn - Beginn mit Umsetzungsplanung 21.09.2017 – Erteilung Bescheid 2018: Umsetzungsbeginn und Einweihung Frühjahr 2018: Verzögerung Baubeginn wg. Kosten Baukörper Spatenstich am 24.07.2018; Vergabe von Aufträgen erfolgt; 12/2019 Rohbau steht 01/2019: Einbau Elektrik 06/2019: Antrag auf Verlängerung Projektlaufzeit 06/2019: Bescheid zur Verlängerung Bewilligungszeitraum bis 31.12.2019 13.09.19: Eröffnung im Rahmen Naturschutztag Umsetzung läuft planmäßig – Abrechnung in Vorbereitung</p>
	<p>EP: Neubau einer Schleifmühle mit Steinsäge und Wasserrad (1.5. – 3.3.)</p>	X	X	X	X					<p>Befürwortung in EG-Sitzung am 04.04.2017; Frühjahr 2017: Antragstellung und Umsetzungsbeginn in Eigenleistung 08/2017 – Erteilung Bescheid - Beginn mit Umsetzung 2018: Umsetzung Baumaßnahme; Hebauf am 16.11.2018 Projektumsetzung läuft in Eigenleistung normal weiter 10/19: Einsetzung des Wasserrads</p>
	<p>EP: Haus der Stille an der Grund- und Mittelschule GaPa am Gröben (1.5. – 3.2.)</p>	X	X							<p>Befürwortung in EG-Sitzung am 19.07.2017; 21.12.2017: Antragstellung Frühjahr bis 05/2018 – Klärung von Fragen; Herbst 2018: Beginn mit der Umsetzung; 10/2018 Rückfragen noch in Klärung 01/2019: wie geht`s weiter; 02/19: Projektantrag zurück genommen 23.04.: Antrag auf Projektrücknahme durch Mail – schriftlicher Antrag angefordert 20.05.: Rücknahmeantrag eingegangen – an AELF weitergeleitet 22.05.: Rücknahmebescheid durch AELF erteilt</p>
	<p>EP: Neubau Kühl- und Zerwirkraum für die regionale Wildbretvermarktung (1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 3.3)</p>	X								<p>Befürwortung in der EG-Sitzung am 13.03.2018; Antragsstellung am 12.04.2018 Bescheid: 21.06.2018 – Auftragsvergaben erfolgt Anfang 08/2018: Inbetriebnahme des Containers und Verkauf der ersten „Stücke“ Endabrechnung am 12.12.2018 an AELF 01/2019: AELF Vororttermin für Endprüfung 05/2019: Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</p>
	<p>EP: Das goldene Au – damals & heute (Konzepterstellung) (1.5 – 3.2)</p>	X								<p>Befürwortung in der EG-Sitzung am 13.03.2018; Antragsstellung am 14.03.2018 Bescheid: 14.05.2018 – Auftragsvergabe erfolgt; 01/2019: Konzeptvorstellung im Gemeinderat – Folgeprojekt soll beantragt werden 01/2019: Einreichung Endabrechnung 05/2019: Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</p>
	<p>EP: Das goldene Au – damals & heute / Umsetzung (1.5 – 3.2)</p>			X	X					<p>Befürwortung in der EG-Sitzung am 15.07.2019; 09.08.2019: Antragstellung 23.10.2019: Bescheid</p>

	EP: Bruchhütte mit Kalter und Gleisanlagen im Gemeindlichen Wetzsteinbruch (1.5 – 3.4)			X						Befürwortung in der EG-Sitzung am 15.07.2019; 09.08.2019 – Antragstellung 30.07.2019
	EP: Kommunales ökologisches Grünflächenmanagement (1.2 – 2.3 – 3.3))			X	X					Befürwortung in der EG-Sitzung am 15.07.2019; 09.08.2019: Antragstellung 23.07.2019 23.10.2019: Bescheid
	EP: Wiesen fix zum Blühen bringen (1.1 – 1.2)			X						Befürwortung in der EG-Sitzung am 02.12.2019;
EZ 2	SP: Nachbarschaftliche Netzwerke <u>Eventuell neues Projekt:</u> „Einrichtung einer Ehrenamtskoordinatorenstelle“ (2.1)									2015: Analyse des Sozialwissenschaftlichen Kenntnisstands, 2016: Informationsveranstaltung und Erfahrungsaustausch für tätige Organisationen; interkommunale Abstimmung (Orts- und Ortsteilanalyse) (Meilenstein: Informationsveranstaltung mit Zwischenbilanz) verschoben auf 2016: Analyse des Sozialwissenschaftlichen Kenntnisstands, Informationsveranstaltung und Erfahrungsaustausch für tätige Organisationen; interkommunale Abstimmung (Orts- und Ortsteilanalyse) (Meilenstein: Informationsveranstaltung mit Zwischenbilanz) 2016 – neuer Projektansatz der Caritas mit der Thematik „Einrichtung einer Ehrenamtskoordinatorenstelle“ – Pilotprojekt im Ammertal / Detailgespräche ab 09/2016 zwischen Caritas und Gemeinde Oberammergau 11/2016: Finanzierungsabsage Gemeinde Oberammergau 2017: Finanzierung über aller Ammertalgemeinden möglich ??? Projekt kommt nicht zustande wegen fehlender Kofinanzierung
	SP: Prävention psychische u. physische Gewalt Kinder (2.1)									2015: Ausschreibung der Leistungen, Konzeption und Erstellung der Unterlagen, Abruf pädagogische Leistungen (Teil 1), 2016: Abruf pädagogische Leistungen (Teil 2), Projektabschluss und Evaluation (Meilenstein: Uraufführung des Präventionstheaterstückes) 2015: Ausschreibung der Leistungen und Vergabe 2016: Abruf der pädagogischen Leistungen 2017: Projektabschluss und Evaluation Projekt Anfang 2016 zurückgezogen!
	SP: Ärztenetzwerk (IT-Kommunikation) (2.1)									2015: Ausschreibung und Auswahl des IT Anbieters sowie Kauf der Hardware, 2016: Aufbau weiterer Strukturen und Weiterentwicklung des Netzwerks (Meilenstein: Pressetermin mit Erläuterung der Vernetzungssoftware) verschoben auf 2016:

										<p>2016: Ausschreibung und Auswahl des IT Anbieters sowie Kauf der Hardware, 2017: Aufbau weiterer Strukturen und Weiterentwicklung des Netzwerks (Meilenstein: Presstetermin mit Erläuterung der Vernetzungssoftware)</p> <p>02.11.2016 – Rückfrage bei Gesundheitsmanagerin / Entscheidungsfindung läuft noch; Projekt wird nochmals verschoben; Beginn vermutlich 2017</p> <p>08.11.2017 – Gespräch mit der Gesundheitsmanagerin, Projekt wird derzeit nicht weiterverfolgt, da eine landesweite „Lösung“ geplant ist, die allerdings von den Fachverbänden kritisch gesehen wird. Eine Vernetzung von Ärzten und weiteren Akteuren im medizinischen Bereich ist im Rahmen der Gründung des Vereins MEDIGAP erfolgt. Gleiches gilt auch für das Gesundheitsforum (höchstes Gremium der Gesundheitsregion plus)</p>
	SP: Digitales Gästegesundheitsmanagement (GGM) / Individuelles Gesundheitsmanagement (IGM) (2.1)									<p>2015: Erweiterung bestehendes betriebliches Gesundheitsmanagement auf Gäste-Gesundheitsmanagement (Meilenstein: Vorstellung des Konzeptes für die digitale Gesundheitsplattform mit Presse), 2016: Umsetzung digitaler Trimpfad (Meilenstein: Startschuss für den digitalen Trimpfad mit Presse)</p> <p>verschoben auf 2016:</p> <p>- Weiterentwicklung BGM zum IGM und Einführung;</p> <p>Verzicht auf Antragstellung – Sitzung Entscheidungsgremium am 20.07.2016</p>
	EP: Ammerrock-Boulderhalle im Ammertal (Ausstattung) (2.1 – 2.3 – 3.4)									<p>2016: Beginn der Baumaßnahme „Boulderhalle“ im Frühjahr – Eröffnung im Dezember 2016</p> <p>05/2016: Genehmigung</p> <p>Eröffnung am 22.10.2016</p> <p>2017: Abrechnung und Einreichung Schlussbericht</p> <p>30.03.2017 – Einreichung 1. Teilabrechnung</p> <p>04/2017 – Auszahlung 1. Teilabrechnung</p> <p>07/2017 – Änderungsbescheid</p> <p>12/2017 – Einreichung Endabrechnung</p> <p>07.02.2018 Vorortprüfung,</p> <p>03/2018: Auszahlung Endabrechnung Projekt abgeschlossen</p>
	EP: Bikepark Oberammergau (2.5 – 3.4)									<p>2016: Frühjahr Beginn Streckenbau – Fertigstellung erster Strecken bis Sommer und Beginn der Vermarktung</p> <p>05/2016: Genehmigung</p> <p>27.07.2016: Eröffnung Bikepark (noch nicht alle Strecken fertiggestellt)</p> <p>Bis 2017: Fertigstellung aller geplanten Strecken bis 12/2017</p> <p>30.03.2017 – Einreichung 1. Teilabrechnung</p> <p>07/2017: Einreichung ergänzender Unterlagen für 1. Teilauszahlung</p> <p>08/2017: Auszahlung 1. Teilabrechnung</p>

											04-05/2018 letzte Rechnungen – dann Einreichungen Endverwendungsnachweis und Projektabschluss; 28.09.2018: Endabrechnung wird eingereicht; 26.10.2018 Vorortprüfung AELF; 15.11.18 Endabrechnung und Verwendungsnachweis per Post eingereicht 01/2019: AELF Fragen zur Endabrechnung 05/2019: Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen
	EP: Dorfladen Grafenaschau (2.3 – 3.1)	X	X	X	X						12/2016: EG-Sitzung dann Antragstellung 2017: Vergabe der Arbeiten und Umsetzung (05/2017 Einreichung restlicher Unterlagen); 07/2017 Erteilung vorzeitiger Maßnahmenbeginn; 08/2017 Bescheid Geplante Eröffnung 2018 bis zur Landesausstellung in Ettal 2018: Sommer Eröffnung und Projektabschluss 10.08 Eröffnung 2019: Dorfladen voll im Betrieb 05/2019: It. Kämmerer Abrechnung zum 31.08.2019 möglich 31.08.: Projektabschluss 12.09.: It. Kämmerer soll Abrechnung bis Ende 2019 erfolgen (RöFe-Mittel bis Ende 12/19 verlängert)
	EP: Klimaschonender Tourismus in der Zugspitz Region am Beispiel eines E-Fahrgastsschiffes auf dem Staffelsee (2.4 – 3.4 – 3.5)	X	X	X	X						12/2016: Befürwortung in EG-Sitzung 01/18: Antragsstellung 02/18: Erteilung Bescheid Umsetzungsbeginn im Laufe des Jahres / Auslieferung Schiff im Herbst 2018 geplant – Inbetriebnahme Frühjahr 2019 Juni 2019: Auslieferung Schiff geplant 26.07.: Schiffstaufe und Inbetriebnahme 10/19: Abrechnung soll bis Ende 2019 erfolgen 19.12.19: persönliche Abgabe der Projektabschlussrechnung im Rahmen Jahresendbespr. aller LAG`n in Füssen
EZ 3	SP: Radwegekonzept für den Landkreis GAP (3.4) Umsetzung als: EP: Einheitliche Beschilderung des Radwegenetzes Nach FGSV-Standard für den Lkrs. GaPa (3.3 – 3.4 – 2.4)	X	X	X	X						2015: Ausschreibung und Vergabe der Konzepterarbeitung, 2016: Umsetzungsbeginn (Anschaffung und Aufstellen der Schilder) (Meilenstein: Festakt zur Aufstellung des ersten neuen Schildes) Radwegekonzept wird als Projekt im Rahmen der Regionalmanagementförderung ab 2016 abgewickelt, da mit 80% Zuschuss höhere Fördermittel beantragt werden können. Sommer/Herbst 2017 – Vorlage des Konzepts durch das Regionalmanagement Vermutlich Herbst 2017 – Umsetzung des Konzepts über LEADER (Antragstellung) 28.04.2017: Expertenrunde i. S. Radwegekonzept Herbst: Vorlage der über das RM geförderten Grundlagenkonzept (Fa. greensolutions) 04.12.2017: Umsetzung des Radwegekonzepts - Befürwortung in EG Sitzung 02/18: Antragsstellung; Bescheid: 18.05.2018; Schilderproduktion 05/2019 dann Demontage alte Schilder

										und Montage der neuen 2019: Demontage der alten Schilder und Montage der neuen abgeschlossen 09/19: Teilabrechnung eingereicht: 10 bzw.11/19: Ausschreibung und Vergabe für die Gestaltung/Aufstellung der Infotafeln 19.11.: Antrag auf Verschiebung von Kostenpositionen an AELF 09.12.: Genehmigung Kostenverschiebung durch AELF
KP: Professionalisierung Bauernhof- und Landurlaub Bayerischen Alpenland (3.4 – 1.1)		X	X	X	X					2015: Vorbereitung des Zusammenschlusses, 2016: Umsetzung wie z. B. Einrichtung einer gemeinsamen Geschäftsstelle und der regionalen Ansprechpartner - 2015: Entscheidungen in den div. EG Sitzungen 2016: Vorbereitung des Zusammenschlusses und Beginn mit der Umsetzung wie z. B. Einrichtung einer gemeinsamen Geschäftsstelle und der regionalen Ansprechpartner 01.06.2016 – offizielle Einrichtung der G`stelle in Peiting 07/2016: Abgabe des Antrags beim AELF in Kempten 18.10.2016 – Startschuss auf landw. Anwesen in Bad Heilbrunn 2017: Fortsetzung der Umsetzungsmaßnahmen 2017: Weiterführung der Umsetzung 2018: Weiterführung der Umsetzung (Abschluss für 2019 geplant) 25.10. Veranstaltung zum Thema Vermietung in Spatzenhausen 02/2019: Teilauszahlung 04/2019: Jahreshauptversammlung mit Sachstandbericht laut Sylvia Neumeier planmäßige Umsetzung – geplante Kosten werden nicht erreicht Projektende: 12/19
KP: Qualifizierung Bauernhof- und Landurlaub Bayerisches Alpenland (3.4 – 1.1)										2015: Entscheidungen in den div. EG Sitzungen 2016: nochmalige Entscheidung aufgrund höherer Kostenkalkulation nötig 2016: Vorbereitung des Zusammenschlusses und Beginn mit der Durchführung der Qualifizierungsmaßnahmen 06/2016: Eintrag in das Vereinsregister 11/2016: lt. Georg Saur wird Antragstellung in Kürze erfolgen 2017: Fortsetzung der Qualifizierungsmaßnahmen 2017: Abschluss der Umsetzung 11/2017: Antrag zurückgezogen
KP: Analyse und Maßnahmenplanung für Freizeit-Radverkehr in der Zugspitz Region und der Region Pfaffenwinkel (3.3 – 3.4 – 1.2 – 1.5)		X	X	X	X					11/2018: Befürwortung in EG-Sitzung 24.01.: Antragsstellung 03/2019: zusätzlicher Umlaufbeschluss AL-P nötig wg. Änderung der Bepunktung Sommer 2019: Auftragsvergabe Datenerhebung durch beauftragtes Unternehmen läuft kkkk
KP: Planung eines Beschilderungssystems für Wander- und Spazierwege in den Ammergauer Alpen										2015: Genehmigung in den jeweiligen EG Sitzungen (gen. LAG Zugspitz Region + LAG AL-P erfolgt)

(3.3. – 3.4)							<p>03/2016: vorzeitiger Maßnahmenbeginn Im Anschluss: - Vergabe der Planungsarbeiten Herbst 2016: Vorlage der vorl. Planungsergebnisse und Planung der, sich daraus ergebenden Maßnahmen für die Umsetzung Frühjahr 2017: Projektabschluss 09/2017: Einreichung Abrechnungsunterlagen 10/2017: Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</p>
KP: Umsetzung Wanderwegebeschilderung Ammergauer Alpen (3.3. – 3.4.)	X	X	X	X			<p>2017: Befürwortung in den jeweiligen EG Sitzungen (LAG Zugspitz Region 04.04.2017 und LAG AL-P 07/2017); 09/2017 Antragstellung; 27.10.2017: Erteilung Bescheid - Ausschreibung der Leistungen und Umsetzungsbeginn 2018: Umsetzung / 11/2018 Einreichung Teilzahlungsantrag 01+02/2019: AELF Fragen zum Teilzahlungsantrag 03+04/2019: Beschilderungsmontage läuft 20.05.2019: Teilzahlungsantrag bearbeitet – Auszahlung erfolgt demnächst 06/2019: Teilzahlung auf Kto. der A' Alpen eingegangen 10/2019: Produktion der Wanderkarte Projektverlängerung von 31.10.2019 bis 31.01.2020</p>
SP: Dachmarke „Zugspitz Region“ (3.1. – 1.1.)	X	X	X	X			<p>2015: Ausschreibung eines Markenbildungsprozesses, 2016: Beginn der Umsetzung (Meilenstein: Pressetermin zur Konzeption der neuen Dachmarke) verschoben auf 2016: neu 10/2016: Einholung des politischen Bekenntnisses in allen Beiräten der Zugspitz Region (Ende 2016/Anfang 2017) und des Kreistages – bei positivem Ergebnis Antragstellung über LEADER und Ausschreibung in 2017 2017: Befürwortung EG-Sitzung am 04.04.2017; Frühjahr 2017: Antragstellung und Ausschreibung der Leistungen; 06/2017 Erteilung vorzeitiger Maßnahmenbeginn: 07/2017 Einstellung Markenmanagerinnen und Umsetzungsbeginn 25.09.2017: Erteilung Bescheid; 18.01.2018: Gespräch im AELF in Kempten zwischen allen Beteiligten (ZR GmbH, Dachmarkenmanagerin, LAG-Manger und AELF) wg. Projektumsetzung;2018: Umsetzung; Laufende Abhaltung von Workshops mit den einzelnen Beiräten der ZR GmbH; Umsetzung läuft; Juni 2018 – Gespräch mit AELF wg. Ausgliederung Thema „Inser Hoamat“ aus Regionalvermarktung in Regionalmanagementförderung (aufgrund Schnittstellenproblematik nicht möglich) 07/18 Vorstellung im Regionalausschuss IHK und Kreistag (wurde in der Sitzung auf die nächste Sitzung vertagt); 09 und 10/2018 Bürgerbefragung; Workshops und Bürgerbefragungen laufen 12/18: Vorstellung des Prozesses der Presse und im Kreistag 01/2019: Teilzahlungsantrag in der Endphase der Vorbereitung</p>

																02/2019: Teilzahlungsantrag eingereicht Umsetzung läuft (Markenpartner, Spitzenprodukte ...) 05/2019: Änderungsbescheid erlassen – Vergaberecht / öffentlicher Auftraggeber 07/2019: Kündigung der Dachmarkenmanagerin Tanja Brunnhuber zum 15.08.19 (Aufgaben werden teilweise vom GF der Zugspitz Region GmbH übernommen lfd.: Akquise von Marken- und Spitzenpartnern
	EP: Spitzenwanderweg in der Zugspitz Region – Grundlagenermittlung (3.3 – 3.4 – 1.5)															08/2016: Antragstellung Herbst 2016: Ausschreibung und Vergabe der Planungsarbeiten 2017: Vorlage des Konzepts (Wegeverlauf, Beschilderungsplan ...) 07/2017 – Einreichung der Abrechnungsunterlagen 08/2017 – Auszahlung Zuschuss / Projekt umgesetzt
	EP: Spitzenwanderweg in der Zugspitz Region – Umsetzung (3.3 – 3.4 – 1.2 – 1.5)	X	X	X	X											12/2017: Befürwortung in EG-Sitzung 02/18: Antragsstellung Bescheid: 21.06.2018 – Umsetzung läuft (erste Aufträge vergeben) 01-03/2019: weitere Auftragsvergaben – alle Schilder planmäßig montiert lfd. Umsetzung Marketingmaßnahmen (hohe Zugriffszahlen auf Website) 09/19: Teilabrechnung eingereicht
	EP: Einrichtung eines Experimentierlabors in der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus (3.2 – 1.2 – 2.5)	X	X	X	X											13.03.18: Befürwortung in EG-Sitzung 03.05.18: Antragsstellung Juni 2018 – Rückfragen zum Antrag durch AELF Bescheid: 10.07.18 – Umsetzung läuft 01/2019: Dr Inga Beck mit 12/2018 Mutter geworden – Projekt wird ab 03/2019 weiter umgesetzt 03/2019: Entwurf Auftrags- und Belegliste für bisherige Anschaffungen durch Beck Umsetzung läuft planmäßig – evtl. Abrechnung bis Ende 2019
	EP: Planung eines Beschilderungssystems für Wander- und Spazierwege im Blauen Land, dem Zugspitz- land (Farchant, Oberau, Eschenlohe) GaPa und Grainau	X	X	X	X											04.07.18: Befürwortung in EG-Sitzung 09.08.18: Antragsstellung 04.12.18: Bescheid Anfang 2019: Auftragsvergabe – dann planmäßige Umsetzung 09/19: Teilabrechnung eingereicht
	„Unterstützung Bürgerengagement“	X	X	X	X											13.12.2016 – Antragstellung 2017: Projektumsetzung inkl. laufender Beratungen zum Projekt 26.01.2017 – Erteilung vorzeitiger Maßnahmenbeginn 04.04.2017 – EG-Sitzung: Genehmigung von 6 Projekten mit insgesamt 6.000,-- € 07.07.2017 – Eröffnung MurmelNaturErlebnisGarten 15.07.2017 – Übergabe Mitfahrbänke 19.07.2017 – EG-Sitzung: Genehmigung von 1 Projekt mit 1.000,-- € 25.07.17 – Auszahlung Zuschuss Mitfahrbänke 04.09.17 – Auszahlung Zuschuss MurmelNaturErlebnisGarten 17.11.17 – Auszahlung Zuschuss Akademie der Kinde

