

		Jahr 2020				SZ*	Jahr 2021				*SZ = Status Zielerreichung
											<div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: small;"> <span style="width: 20px; height: 10px; background-color: #28a745; border: 1px solid black;"></span> Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen           <span style="width: 20px; height: 10px; background-color: #ffc107; border: 1px solid black;"></span> In Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend           <span style="width: 20px; height: 10px; background-color: #dc3545; border: 1px solid black;"></span> Keine Aktivität / Umsetzung verzögert         </div>
Aktivität	I	II	III	VI		I	II	III	VI	Meilensteine / Hinweise	
Mitgliederversammlung der LAG			X							Jährlich mind. 1 Mitgliederversammlung – Versammlung am: 21.09.2020	
Sitzung LEADER-Entscheidungsgremium		X	X	X						Jährlich 3-4 Sitzungen des Entscheidungsgremiums – 06.04.: - abgesagt wg. Coronakrise ab 18.03. lt. StMELF Umlaufbeschlüsse möglich 02.04.: 1. Umlaufbeschluss 29.05.: 2. Umlaufbeschluss 31.07.: 3. Umlaufbeschluss 23.10.: 4. Umlaufbeschluss 18.12.: 5. Umlaufbeschluss	
„Gremienarbeit im Bereich Natur- und Kulturraum“	X		X	X						Jährlich nach Bedarf mind. 2 Sitzungen 14.02.: Landfrauentag in Farchant 02.03.: Blühender Landkreis – 5. Treffen 17.09.: Blühender Landkreis – Vororttreffen in Grafenaschau 20.11.: ZR GmbH – BR Landwirtschaft und Umwelt – Online 04.12.: ULAS (Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss Lkrs.GaPa)	
„Gremienarbeit im Bereich Lebensraum“	X		X	X						Jährlich nach Bedarf mind. 2 Sitzungen 18.02.: BR Gesundheit 18.02.: Dorfladennetzwerk Treffen in Grafenaschau 04.03.: 2. Expertentreffen bezahlbarer Wohnraum 06.03.: Dorfladennetzwerk Abstimmung mit Landrauen und ZR GmbH 05.03.: BR Energie und Klimaschutz 29.09.: Lenkungskonzepte – Auftakt- und Vernetzungstreffen aller Beteiligten 25.11.: Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Gleichstellungs- und Familienbeauftr.)	
„Gremienarbeit im Bereich Wirtschaftsraum“	X		X	X						Jährlich nach Bedarf mind. 2 Sitzungen 18.02.: BR Tourismus 01.07.: 03.08., Workshop strategische Ausrichtung Euregio Via Salina / ZWK 29.07.: Bayer. Gde-Tag in Ohlstadt – strategische Ausrichtung Euregio ZWK 07.08.: Digitale Mitgliederversammlung „Bayern Regional“ e. V. 23.09.: Fachgruppe LEADER-digital im Rahmen „Bayern Regional“ e. V. 11.12.: digitaler Tourismustag 18.12.: Neubau einer Rollerbahn in Kaltenbrunn etc. - Onlinekonferenz	
Beratung potenzieller Projektträger	X	X	X	X						Laufende Beratung und Begleitung potenzieller Projektträger	
Fortschreibung Aktionsplan	X	X	X	X						Laufende Überprüfung, Fortschreibung jeweils Ende des Jahres mtl. Überprüfung + Fortschreibung Ende des Jahres + Entscheidung darüber in der jhrl. Mitgliederversammlung am 21.09.20	

Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES-Monitoring	X	X	X	X				Durchgehende Kontrolle, Bericht über den Umsetzungsstand und Mittelabruf im Entscheidungsgremium sowie ausführlich in der Mitgliederversammlung – <a href="#">Monatliche Ergänzung des Aktionsplans; Berichterstattung in Mitgliederversammlung am 21.09.20</a>
	Externe Evaluierung								Externe Evaluierung geplant für 2017 und 2020 Zwischenevaluation in 2017 umgesetzt
	Bilanzworkshop								27.09.2017 – im Rahmen der Zwischenevaluation
	Rechenschafts- /Sachstandbericht			X					Jährlich, u.a. Bericht in der Mitgliederversammlung – Versammlung am: <a href="#">21.09.2020</a>
	Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen		X	X					Durchgehend, mind.1 jährlich - <a href="#">im Rahmen des Schulungsportals Awarness über das LRA GaPa in 07/20; Onlineseminar EWO 15.07.20; 29.07.20 – Energieeinsparungen + Klimaschutz in Kommunen; 14.08. Online Vergabeworkshop (DVS);</a>
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	X	X	X	X				Jährlich 6-8 Pressemitteilungen / -gespräche zu aktuellen Themen <a href="#">Pressegespräche: 08.01.; 12.05. Presseartikel: 70</a>
	Homepage / Internet	X	X	X	X				<a href="#">Laufend aktuelle Infos über LEADER, Veranstaltungen, Projekte, Antragsverfahren.</a>
	Projektbroschüren über spezifische Projekte				X				1 Projektbroschüre pro Jahr <a href="#">10/20: Experimentierlabor Schneefernerhaus Broschüre und Flyer</a> <a href="#">12/20: Kaufladen im Dorfladen – Flyer für Bestell- &amp; Lieferservice</a>
	Newsletter		X	X	X				Jährlich mind. 1 Newsletter zum Umsetzungsstand im LAG-Gebiet – <a href="#">versandt am: 15.02.20; 14.08.20; 03.11.20; 22.12.20</a>
	Regionalkonferenz								Jährlich mind. 1 Regionalkonferenz zur Info und Aktivierung d. reg. Bevölkerung (ggf. im Anschluss an die Mitgliederversammlung) – <a href="#">ursprüngliche Planung für 12/2020 wegen Corona nicht möglich</a>
Obb:	Austausch- / Vernetzungstreffen mit weiteren LAGn			X	X				Nach Bedarf 2-3 mal jährlich mit den einzelnen LAGn – <a href="#">19.08.: Online Ernährungsbezogene Projekte (DVS)</a> <a href="#">23.09.: Fachgruppe LEADER-digital (Bayern Regional e. V.)</a> <a href="#">16.11., 19.11.: LAG AL-P wegen Infopavillon Echelsbacherbrücke</a>
	Jour Fixe zur Koordinierung von regionalen Akteuren, Konzepten und Prozessen	X	X	X	X				Austausch mind. zweimal jährlich: <a href="#">mindestens 1x pro Monat Teilnahme am JourFix der Zugspitz Region GmbH</a> <a href="#">18.02.: Bayer. Gemeindetag in Eschenlohe</a> <a href="#">05/06.: Vorstellung LEADER bei den neu gewählten Bürgermeistern*in</a> <a href="#">01.07.: Workshop strategische Ausrichtung Euregio Via Salina / ZWK</a> <a href="#">29.07.: Bayer. Gemeindetag in Ohlstadt</a> <a href="#">03.08.: Austausch mit der Longleif gGmbH in GaPa</a>

										08.10.: 1. Strategieonline Workshop zur Euregio ZWK Strategie 30.10.: Lenkungsgruppe Regionalmanagement – Online 10.11.: Online-Workshop Euregio ZWK – Strategieentwicklung (Bildung ...) 26.11.: Online-Workshop Euregio ZWK – Strategieentwicklung (Natur ...) 02.12.: Online-Workshop Euregio ZWK – Strategieentwicklung (Tourismus ...)
	Bayerisches Vernetzungstreffen LEADER									Teilnahme am geplanten jährlichen bayernweiten Vernetzungstreffen des StMLEF: 21.10.: in Friedberg –abgesagt/Corona! dafür geplant Treffen aller Schwaben LAG`n mit LAG`n westliches Oberland mit StMELF ebenfalls am 21.10. in Aichach – auch abgesagt/Corona
	Oberland-Vernetzungstreffen									ab 2016 Treffen alle 6-12 Monate keine Treffen wegen Corona
	Allgäu-Oberland-Vernetzungstreffen		X			X	X			Jährlich nach Bedarf mind. 4 Treffen, 3.Quartal 2015 Erarbeitung Kooperationskonzept, Sitzungsplanung nach Konzept – Treffen am: 26.05.; 06.10.; 21.10. in Aichach – abgesagt -; 16.12.
	Koordination von Kooperationsprojekten	X	X	X	X					Nach Bedarf der jeweiligen Projekte – laufend im Rahmen der aktuellen Projekte – 17.11._ LAG AL-P wg. evtl. neuem Projekt: Infopavillon Echelsbacherbrücke
	Austausch / Kooperation mit DVS	X	X	X	X					Laufend – 14.08. Online Vergabeworkshop (DVS); 19.08. Online Ernährungsbezogene Projekte (DVS)
EZ 1	KP: Das Erbe der Wetzsteinmacher / Phase 1 – Projektplanung  (1.5 – 3.4)									2015: Planung der umzusetzenden Maßnahmen, 2016: Beginn der Umsetzungsphase in den einzelnen Ortschaften mit teilweiser Fertigstellung der Teilprojekte (Meilenstein: Aktionstag in der Schleifmühle Unterammergau) – 2015 – Genehmigungsprozess in den beiden LAG`s (Genehmigung in LAG Zugspitz Region und LAG Ostallgäu erfolgt) 2016 – Vergabe der Planung und Vorstellung der Ergebnisse 19.04.2016 – Vergabe / im Anschluss daran laufend Treffen und Besprechungen mit den verschiedenen Akteuren / Zusammenfassung der Ergebnisse 2017: Präsentation der Ergebnisse (u. a. mögliche Folgeprojekte) 30.03.2017 – Vorstellung der Ergebnisse durch das Unternehmen Walk 19.06.2017 – Abgabe Abrechnungsunterlagen im Rahmen Besprechung für das Folgeprojekt <b>08/2017 – Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</b>
	KP: Das Erbe der Wetzsteinmacher – Umsetzung  (1.5. – 3.4)X	X	X	X	X					Befürwortung in der EG Sitzung am 19.07.2017; 11/2017: Antragsstellung Anfang 2018: Vergabe des Projektmanagements und Umsetzungsbeginn

										<p>04+05/18: Rückfragen AELF zum Antrag 18.05.2018: Bescheid – Umsetzung läuft 09.08.2018: Vergabe Fa. Walk für Umsetzungsbetreuung</p> <p>03/19: Vergabe von diversen Aufträgen erfolgt – Umsetzung läuft 10.06.19: Treffen aller Projektbeteiligten im Rahmen des Mühltags, Verleihung der ersten Hutabzeichen; Besichtigung Klamm usw. laufende Projektbetreuung- und umsetzung durch das beauftragte Unternehmen „Walk“ gewährleistet.</p> <p>07.01.: Maileingang Projektverlängerung bis 30.11.2020 13.03.: Sachstand (Vergabe Web-App, Flyer, Bauhofarbeiten ...) 02.10.: Erinnerung an Projektende – Abrechnung in Bearbeitung lt. Fa. Walk 02.12.: Abrechnung in Bearbeitung – Kämmerei Gde. Unterammergau</p>
	KP: Förderung der Murnau-Werdenfelser Rinderrasse									<p>2015: Planung der umzusetzenden Maßnahmen, 2016: Beginn der Umsetzungsphase, Abstimmungsgespräche mit Landwirten und Bauernverband (Meilensteine: erster Käse aus Murnau-Werdenfelser Milch; Informationsveranstaltung auf der Alm mit Murnau-Werdenfelser Rindern) – Projektmanagement wird als Projekt im Rahmen der Regionalmanagementförderung ab 2016 abgewickelt, da mit 80% Zuschuss höhere Fördermittel beantragt werden können.</p> <p>2017: im Rahmen des Projektmanagements ausgearbeitete Einzelprojekte werden eventuell über LEADER umgesetzt</p> <p>Alle anfallenden Projekte wurden in 2017 über die Regionalmanagementförderung abgewickelt. Daran wird sich auch 2018 nichts ändern. Regionalmanagementförderung läuft Ende 2018 aus. Verlängerung wird in Betracht gezogen. Wie sich diese ab 2019 auf Projekte auswirkt muss abgewartet werden.</p> <p>Projekt wurde Ende 2018 durch das Regionalmanagement abgeschlossen. Die weitere Betreuung und Umsetzung läuft über den „Verein zur Erhalt des Murnau Werdenfelser Rinds“</p>
	KP: Radrunde MuSeenLandschaft Expressionismus									<p>2015: Konzeption und vorbereitende Maßnahmen, 2016: Beginn mit der Ausschilderung des Radwegenetzes (Meilenstein: Festakt zur Aufstellung des ersten neuen Schildes mit Presse) verschoben auf 2017 verschoben auf 2018</p> <p>2018:Konzeption und vorbereitende Maßnahmen</p> <p>2019: Beginn mit der Ausschilderung des Radwegenetzes (Meilenstein: Festakt zur Aufstellung des ersten neuen Schildes mit Presse)</p>
	KP: Erstellung eines Naturtourismuskonzeptes an der Ammer  (1.2. – 3.4)	X								<p>Befürwortung in der EG Sitzung am 19.07.2017; 09/2017: Antragstellung Ende 2017: Umsetzungsbeginn;</p>

									<p>2018: Fertigstellung des Konzepts – Präsentation der Ergebnisse  17.07.: Vorstellung der Ergebnisse  11.10.: Naturpark A`Alpen – Dr. Pukall wg. evtl. Nachfolgeprojekte  Projekt laut Frau Lengger vom TVB Pfaffenwinkel planmäßig umgesetzt –  Projektende am 31.10.2019  13.02.: Mailanfrage bei TVB Pfaffenwinkel – Abrechnung wurde am 11.09.19 einger.  02/2020: Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</p>
	EP: Literarischer Horvath-Rundweg (1.5 – 3.4)		X						<p>2016: Vergabe und Umsetzung der Beschilderung des Wegeverlaufs; Beginn der  Vermarktung über das „Blaue Land“ und der Führungen  Juli 2016 – Vorlage der Kostenplausibilisierung  Genehmigung im Herbst 2016 – dann Beginn mit der Umsetzung  2017: Fertigstellung – geplant ??  08.12.2017: Eröffnung  Anfang/Mitte2018: geplante Änderungen: Erweiterung um QR-Quodes und  Übersetzung in das Englische der hinterlegten Texte; 09/2018 zusätzlich noch Flyer  auf Englisch; Projektverlängerung bis 30.11.2018; Projektabschluss zum  30.11.2018; Abrechnung bis 02/2019- bis dahin Vorlage MwSt-Abzugsfähigkeit  vom FA GAP  14.02.19: Einreichung Zahlungsantrag und Abrechnung  07.05.19: Vorortkontrolle durch das AELF Kempten  11/19: Rückfragen AELF wg. Abrechnung  03/19 – Zuschuss ausbezahlt – Projekt abgeschlossen</p>
	EP: Energieholz Oberland (1.3 – 3.1 – 3.5)		X	X	X	X			<p>2015: Planung der umzusetzenden Maßnahmen, Baugenehmigungsverfahren,  Vorbereitung des Baugrundstückes, 2016: Bau der Lagerhalle für Hackschnitzel  (Meilenstein: Richtfest)  verschoben auf 2016:  2016: Baugenehmigungsverfahren und Bau der Lagerhalle  Wegen Ablauf der 6-Monatsfrist nochmalige Entscheidung in der Sitzung des  Entscheidungsgremiums am 20.07.2016 – Antragstellung geplant für Herbst 2016  (Abwarten der Stellungnahme Wasserwirtschaftsamt, Änderung Bebauungsplan  usw.); Baubeginn frühestens 2017  Antragsstellung am 19.01.2017 – Nachreichung fehlender Unterlagen usw.am  15.05.2017; 06/2017 Anforderung weiterer Unterlagen; 10/2017 Einreichung  fehlender Unterlagen  12/2017: Bescheid an Antragssteller  2018: Umsetzung der Baumaßnahme und Inbetriebnahme  Aufgrund diverser Verzögerungen – Spatenstich am 01.10.2018; Baubeginn Herbst  2018 – Inbetriebnahme 2019  01/2019: Betonarbeiten nahezu beendet; 02/2019: Aufstellung Dachstuhl  02.06.: offizielle Einweihung  17.10.: Besichtigung durch das AELF Kempten und int. Landwirte</p>

											<p>10/19: Abrechnung in Bearbeitung  17.10.; + 15.11. Projektbesichtigung durch Energieberater des AELF Kempten bzw. WBV Ammer-Loisach - jeweils mit interessierten Land- und Forstwirten  13.02.: Nachfrage wg. Einreichung Abrechnung  20.04.: LEADER-Blickpunkt – finale Klärung der Daten  15.05.: Abgabe Endabrechnung persönlich durch G. Miller im AELF  09.10.: Vorortkontrolle AELF  28.10.: Zuschuss ausbezahlt – Projekt abgeschlossen</p>
	<p>EP: Neukonzeption und Neugestaltung des Staffelseemuseums in Seehausen   (1.5 – 3.3)</p>										<p>08/2016: Antragstellung  Herbst 2016: Ausschreibung und Vergabe der notwendigen Arbeiten / Umsetzungsbeginn  2017: Umsetzungsbeginn mit Unterstützung der Landesstelle für Nichtstaatliche Museen z. B. Museumspädagogisches Konzept  26.01.2018: Eröffnung,  Frühjahr 2018: Abschluss und Abrechnung;  03/2018: Einreichung Abrechnung und Verwendungsnachweis  05/2018: Endkontrolle erfolgt – Auszahlung im nächsten Zahlungslauf 07/2018  05/2018 – Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen  31.07.19 – Verleihung bayer. Museumspreis für nichtstaatliche Museen, die ehrenamtlich geführt werden</p>
	<p>EP: Blockstadel Großenast   (1.2 – 3.4)</p>										<p>08/2016: Antrag  2016: Vergabe erster Arbeiten; evtl. Abbau des Stadels  2017: Aufbau des Stadels, Anbringung der Infotafeln, Ausstellung der historischen Gerätschaften, Einweihung (Wiesmahdtag?)  16.07.2017 Eröffnung des Blockstadels im Rahmen Wiesmahdfest  08/2017 – Einreichung Projektabrechnung  10/2017 – Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</p>
	<p>EP: Alpenklimagarten – Kloster Ettal   (1.2 – 1.4 – 3.4)</p>										<p>12/2016: EG-Sitzung dann Antragsstellung  2017: Vergabe und Projektumsetzung  Antragsstellung am 16.01.2017 – ergänzt am 27.03.2017  Umsetzungsbeginn nach Erteilung VZ; Bescheid vom 14.09.2017  2018: Einreichung einer Teilabrechnung im Frühjahr  bis Herbst/Ende 2018: Einweihung und Abrechnung  08.09.2018: offizielle Eröffnung; Endabrechnung bis 12/2018 – final besprochen am 19.12.2018 mit Christian Loth  01/2019: AELF Rückfragen zur Endabrechnung; 02/2019: Vorortkontrolle nach Schneeschmelze dann in Auszahlungslauf aufnehmen</p>

																								07.05.: Vorortkontrolle durch das AELF Kempten <b>07/2019 – Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</b>
	EP: Biologische Station Murnauer Moos – Inneneinrichtung/Ausstellung  (1.2. – 3.2.)					X																		Befürwortung in EG-Sitzung am 04.04.2017; Frühjahr 2017: Antragstellung und Ausschreibung der Leistungen – im Anschluss Vergabe und Umsetzungsbeginn 06/2017 – Erteilung vorzeitiger Maßnahmenbeginn - Beginn mit Umsetzungsplanung 21.09.2017 – Erteilung Bescheid 2018: Umsetzungsbeginn und Einweihung Frühjahr 2018: Verzögerung Baubeginn wg. Kosten Baukörper Spatenstich am 24.07.2018; Vergabe von Aufträgen erfolgt; 12/2019 Rohbau steht 01/2019: Einbau Elektrik 06/2019: Antrag auf Verlängerung Projektlaufzeit 06/2019: Bescheid zur Verlängerung Bewilligungszeitraum bis 31.12.2019 13.09.19: Eröffnung im Rahmen Naturschutztag Umsetzung läuft planmäßig – Abrechnung in Vorbereitung 01/20: Einreichung der Abrechnung beim AELF 01.10.: Vorortkontrolle AELF <b>10/2020: Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</b>
	EP: Neubau einer Schleifmühle mit Steinsäge und Wasserrad  (1.5. – 3.3.)					X	X	X	X															Befürwortung in EG-Sitzung am 04.04.2017; Frühjahr 2017: Antragstellung und Umsetzungsbeginn in Eigenleistung 08/2017 – Erteilung Bescheid - Beginn mit Umsetzung 2018: Umsetzung Baumaßnahme; Hebauf am 16.11.2018 Projektumsetzung läuft in Eigenleistung normal weiter 10/19: Einsetzung des Wasserrads 09.03.: Projektverlängerung wird beantragt – Innenausbau fehlt noch komplett 26.03.: Projektverlängerung vom 31.05.20 bis 30.11.20 genehmigt 06/20: Freilegung des Wasserlaufs zum Betreiben des Wasserrads und Bau der Nachbarhütte, Bepflanzung mit Obstbäumen, Vorbereitung der nötigen Technik 25.11.: Projektverlängerung vom 30.11.20 – 31.05.21 genehmigt
	EP: Haus der Stille an der Grund- und Mittelschule GaPa am Gröben  (1.5. – 3.2.)																							Befürwortung in EG-Sitzung am 19.07.2017; 21.12.2017: Antragstellung Frühjahr bis 05/2018 – Klärung von Fragen; Herbst 2018: Beginn mit der Umsetzung; 10/2018 Rückfragen noch in Klärung 01/2019: wie geht`s weiter; 02/19: Projektantrag zurück genommen 23.04.: Antrag auf Projektrücknahme durch Mail – schriftlicher Antrag angefordert <b>20.05.: Rücknahmeantrag eingegangen – an AELF weitergeleitet</b> <b>22.05.: Rücknahmebescheid durch AELF erteilt</b>
	EP: Neubau Kühl- und Zerwirkraum für die regionale Wildbretvermarktung  (1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 3.3)																							Befürwortung in der EG-Sitzung am 13.03.2018; Antragsstellung am 12.04.2018 Bescheid: 21.06.2018 – Auftragsvergaben erfolgt Anfang 08/2018: Inbetriebnahme des Containers und Verkauf der ersten „Stücke“

										Endabrechnung am 12.12.2018 an AELF 01/2019: AELF Vororttermin für Endprüfung <i>05/2019: Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</i>
	EP: Das goldene Au – damals & heute (Konzepterstellung)  (1.5 – 3.2)									Befürwortung in der EG-Sitzung am 13.03.2018; Antragsstellung am 14.03.2018 Bescheid: 14.05.2018 – Auftragsvergabe erfolgt; 01/2019: Konzeptvorstellung im Gemeinderat – Folgeprojekt soll beantragt werden 01/2019: Einreichung Endabrechnung <i>05/2019: Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</i>
	EP: Das goldene Au – damals & heute / Umsetzung (1.5 – 3.2)		X	X	X	X				Befürwortung in der EG-Sitzung am 15.07.2019; 09.08.2019: Antragstellung 23.10.2019: Bescheid 10.03.: Auftrag an Unternehmen Walk 06/20: Umsetzung läuft planmäßig 30.11.: Angebotseinholung läuft – lt. dem beauftragten Unternehmen Walk
	EP: Bruchhütte mit Kalter und Gleisanlagen im Gemeindlichen Wetzsteinbruch  (1.5 – 3.4)		X	X	X	X				Befürwortung in der EG-Sitzung am 15.07.2019; 09.08.2019 – Antragstellung 30.07.2019 16.01.: AELF Anforderung fehlender Skizzen zum Gebäude 20.02.: Skizzen eingereicht 06.03.: Bescheid 10.12.: 1/3 Bruchhütte beim Zimmerer aufgebaut, Gleisanlage tlw. freigelegt
	EP: Kommunales ökologisches Grünflächenmanagement  (1.2 – 2.3 – 3.3))		X	X	X	X				Befürwortung in der EG-Sitzung am 15.07.2019; 09.08.2019: Antragstellung 23.07.2019 23.10.2019: Bescheid 19.02.: erster Workshop / Vorstellung Projektablauf ... Bauhofschulungen laufen planmäßig 08.07.: Pressegespräch 20.11.: Sachstand – Umsetzung läuft trotz Einschränkungen durch Corona
	EP: Wiesen fix zum Blühen bringen  (1.1 – 1.2)		X	X	X	X				Befürwortung in der EG-Sitzung am 02.12.2019; 17.02.: Antrag beim AELF eingereicht 26.03.: Bescheid 06/20: Anschaffungen abgeschlossen; 07/20: Drucken der Werbung für Anhänger in Auftrag gegeben 08/20: Gerät voll im Einsatz 05.10.: Bild für die Pressemitteilung 10/20.: Projektabschluss eingereicht <i>12/2020: Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</i>
	EP: Erlebnispfad – Natur mit allen Sinnen (1.2 – 3.3 – 3.4)			X	X	X				29.05.: Befürwortung (2. Umlaufbeschluss wg. Coronakrise) 07/20: Ausschreibung für Konzept etc. in Vorbereitung 23.10.: Antrag beim AELF eingereicht



	EP: Interaktive Medienstation für den Sonderausstellungsbereich im Staffelseemuseum Seehausen (1.5 – 2.5 – 3.3 3.4)		X	X	X						29.05.: Befürwortung (2. Umlaufbeschluss wg. Coronakrise) 08.06.: Antrag beim AELF eingereicht 07.12.: Bescheid AELF 09.12.: Bescheid eingegangen (Horak) - Aufträge vergeben
	EP: Lebensraum Wald, Wild, Mensch (1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 – 3.3)				X						18.12.: Befürwortung (5. Umlaufbeschluss wg. Coronakrise)
EZ 2	SP: Nachbarschaftliche Netzwerke <u>Eventuell neues Projekt:</u> „Einrichtung einer Ehrenamtskoordinatorenstelle“  (2.1)										2015: Analyse des Sozialwissenschaftlichen Kenntnisstands, 2016: Informationsveranstaltung und Erfahrungsaustausch für tätige Organisationen; interkommunale Abstimmung (Orts- und Ortsteilanalyse) (Meilenstein: Informationsveranstaltung mit Zwischenbilanz) verschoben auf 2016: Analyse des Sozialwissenschaftlichen Kenntnisstands, Informationsveranstaltung und Erfahrungsaustausch für tätige Organisationen; interkommunale Abstimmung (Orts- und Ortsteilanalyse) (Meilenstein: Informationsveranstaltung mit Zwischenbilanz) 2016 – neuer Projektansatz der Caritas mit der Thematik „Einrichtung einer Ehrenamtskoordinatorenstelle“ – Pilotprojekt im Ammertal / Detailgespräche ab 09/2016 zwischen Caritas und Gemeinde Oberammergau 11/2016: Finanzierungsabsage Gemeinde Oberammergau 2017: Finanzierung über aller Ammertalgemeinden möglich ??? <b>Projekt kommt nicht zustande wegen fehlender Kofinanzierung</b>
	SP: Prävention psychische u. physische Gewalt Kinder  (2.1)										2015: Ausschreibung der Leistungen, Konzeption und Erstellung der Unterlagen, Abruf pädagogische Leistungen (Teil 1), 2016: Abruf pädagogische Leistungen (Teil 2), Projektabschluss und Evaluation (Meilenstein: Uraufführung des Präventionstheaterstückes) 2015: Ausschreibung der Leistungen und Vergabe 2016: Abruf der pädagogischen Leistungen 2017: Projektabschluss und Evaluation <b>Projekt Anfang 2016 zurückgezogen!</b>
	SP: Ärztenetzwerk (IT-Kommunikation)  (2.1)										2015: Ausschreibung und Auswahl des IT Anbieters sowie Kauf der Hardware, 2016: Aufbau weiterer Strukturen und Weiterentwicklung des Netzwerks (Meilenstein: Pressetermin mit Erläuterung der Vernetzungssoftware) verschoben auf 2016: 2016: Ausschreibung und Auswahl des IT Anbieters sowie Kauf der Hardware, 2017: Aufbau weiterer Strukturen und Weiterentwicklung des Netzwerks (Meilenstein: Pressetermin mit Erläuterung der Vernetzungssoftware)

										<p>02.11.2016 – Rückfrage bei Gesundheitsmanagerin / Entscheidungsfindung läuft noch; Projekt wird nochmals verschoben; Beginn vermutlich 2017</p> <p>08.11.2017 – Gespräch mit der Gesundheitsmanagerin, Projekt wird derzeit nicht weiterverfolgt, da eine landesweite „Lösung“ geplant ist, die allerdings von den Fachverbänden kritisch gesehen wird. Eine Vernetzung von Ärzten und weiteren Akteuren im medizinischen Bereich ist im Rahmen der Gründung des Vereins MEDIGAP erfolgt. Gleiches gilt auch für das Gesundheitsforum (höchstes Gremium der Gesundheitsregion plus)</p>
	<p>SP: Digitales Gästegesundheitsmanagement (GGM) / Individuelles Gesundheitsmanagement (IGM)</p> <p>(2.1)</p>									<p>2015: Erweiterung bestehendes betriebliches Gesundheitsmanagement auf Gäste-Gesundheitsmanagement (Meilenstein: Vorstellung des Konzeptes für die digitale Gesundheitsplattform mit Presse), 2016: Umsetzung digitaler Trimpfad (Meilenstein: Startschuss für den digitalen Trimpfad mit Presse)</p> <p>verschoben auf 2016:</p> <p>- Weiterentwicklung BGM zum IGM und Einführung;</p> <p><b>Verzicht auf Antragstellung – Sitzung Entscheidungsgremium am 20.07.2016</b></p>
	<p>EP: Ammerrock-Boulderhalle im Ammertal (Ausstattung)</p> <p>(2.1 – 2.3 – 3.4)</p>									<p>2016: Beginn der Baumaßnahme „Boulderhalle“ im Frühjahr – Eröffnung im Dezember 2016</p> <p>05/2016: Genehmigung</p> <p>Eröffnung am 22.10.2016</p> <p>2017: Abrechnung und Einreichung Schlussbericht</p> <p>30.03.2017 – Einreichung 1. Teilabrechnung</p> <p>04/2017 – Auszahlung 1. Teilabrechnung</p> <p>07/2017 – Änderungsbescheid</p> <p>12/2017 – Einreichung Endabrechnung</p> <p>07.02.2018 Vorortprüfung,</p> <p><b>03/2018: Auszahlung Endabrechnung Projekt abgeschlossen</b></p>
	<p>EP: Bikepark Oberammergau</p> <p>(2.5 – 3.4)</p>									<p>2016: Frühjahr Beginn Streckenbau – Fertigstellung erster Strecken bis Sommer und Beginn der Vermarktung</p> <p>05/2016: Genehmigung</p> <p>27.07.2016: Eröffnung Bikepark (noch nicht alle Strecken fertiggestellt)</p> <p>Bis 2017: Fertigstellung aller geplanten Strecken bis 12/2017</p> <p>30.03.2017 – Einreichung 1. Teilabrechnung</p> <p>07/2017: Einreichung ergänzender Unterlagen für 1. Teilauszahlung</p> <p>08/2017: Auszahlung 1. Teilabrechnung</p> <p>04-05/2018 letzte Rechnungen – dann Einreichungen Endverwendungsnachweis und Projektabschluss;</p> <p>28.09.2018: Endabrechnung wird eingereicht; 26.10.2018 Vorortprüfung AELF;</p>

											15.11.18 Endabrechnung und Verwendungsnachweis per Post eingereicht 01/2019: AELF Fragen zur Endabrechnung <b>05/2019: Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</b>
	EP: Dorfladen Grafenaschau (2.3 – 3.1)	X									12/2016: EG-Sitzung dann Antragstellung 2017: Vergabe der Arbeiten und Umsetzung (05/2017 Einreichung restlicher Unterlagen); 07/2017 Erteilung vorzeitiger Maßnahmenbeginn; 08/2017 Bescheid Geplante Eröffnung 2018 bis zur Landesausstellung in Ettal 2018: Sommer Eröffnung und Projektabschluss 10.08 Eröffnung 2019: Dorfladen voll im Betrieb 05/2019: lt. Kämmerer Abrechnung zum 31.08.2019 möglich 31.08.: Projektabschluss 12.09.: lt. Kämmerer soll Abrechnung bis Ende 2019 erfolgen (RöFe-Mittel bis Ende 12/19 verlängert) 29.01.: Endabrechnung eingereicht lt. Kämmerer Projekt in der Prüfung, da mit Kostenschlüssel, alles etwas langwieriger
	EP: Klimaschonender Tourismus in der Zugspitz Region am Beispiel eines E-Fahrgastschiffes auf dem Staffelsee (2.4 – 3.4 – 3.5)	X									12/2016: Befürwortung in EG-Sitzung 01/18: Antragsstellung 02/18: Erteilung Bescheid Umsetzungsbeginn im Laufe des Jahres / Auslieferung Schiff im Herbst 2018 geplant – Inbetriebnahme Frühjahr 2019 Juni 2019: Auslieferung Schiff geplant 26.07.: Schiffstaufe und Inbetriebnahme 10/19: Abrechnung soll bis Ende 2019 erfolgen 19.12.19: persönliche Abgabe der Projektabschlussrechnung im Rahmen Jahresendbespr. aller LAG`n in Füssen 11.03.: Vorortkontrolle durch AELF <b>03/2020: Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</b>
	EP: Offene Datenstrukturen zur Steuerung und Lenkung von Besuchern und Attraktionen (2.4 – 2.5 – 1.4 – 1.5 – 3.3 – 3.4)				X						23.10.: Befürwortung mit 4. Umlaufbeschluss 20.11.: Einreichung Antrag
	EP: Radeln ohne Alter – Rikscharfahrten (2.1 – 2.5 – 1.4 – 3.3)				X						23.10.: Befürwortung mit 4. Umlaufbeschluss 04.11.: Einreichung Antrag
EZ 3	SP: Radwegekonzept für den Landkreis GAP (3.4) Umsetzung als: EP: Einheitliche Beschilderung des Radwegenetzes	X	X	X	X						2015: Ausschreibung und Vergabe der Konzepterarbeitung, 2016: Umsetzungsbeginn (Anschaffung und Aufstellen der Schilder) (Meilenstein: Festakt zur Aufstellung des ersten neuen Schildes) Radwegekonzept wird als Projekt im Rahmen der Regionalmanagementförderung ab 2016 abgewickelt, da mit 80% Zuschuss höhere Fördermittel beantragt werden können.

		<p>Nach FGSV-Standard für den Lkrs. GaPa (3.3 – 3.4 – 2.4)</p>							<p>Sommer/Herbst 2017 – Vorlage des Konzepts durch das Regionalmanagement          Vermutlich Herbst 2017 – Umsetzung des Konzepts über LEADER (Antragstellung)          28.04.2017: Expertenrunde i. S. Radwegekonzept          Herbst: Vorlage der über das RM geförderten Grundlagenkonzept (Fa. greensolutions)          04.12.2017: Umsetzung des Radwegekonzepts - Befürwortung in EG Sitzung          02/18: Antragsstellung;          Bescheid: 18.05.2018; Schilderproduktion 05/2019 dann Demontage alte Schilder und Montage der neuen          2019: Demontage der alten Schilder und Montage der neuen abgeschlossen          09/19: Teilabrechnung eingereicht:          10 bzw.11/19: Ausschreibung und Vergabe für die Gestaltung/Aufstellung der Infotafeln          19.11.: Antrag auf Verschiebung von Kostenpositionen an AELF          09.12.: Genehmigung Kostenverschiebung durch AELF          03/20: Erstellung eines Layout für die Infotafeln          05.05.: fehlerhafte Schilderaufstellung lt. LRA-Straßen- und Verkehrswesen – Korrektur durch ZR GmbH veranlassen          06/20: Auszahlung 1. Teilzahlungsantrag          10/20: Endabrechnung eingereicht</p>
		<p>KP: Professionalisierung Bauernhof- und Landurlaub Bayerischen Alpenland (3.4 – 1.1)</p>	X	X	X				<p>2015: Vorbereitung des Zusammenschlusses, 2016: Umsetzung wie z. B. Einrichtung einer gemeinsamen Geschäftsstelle und der regionalen Ansprechpartner -          2015: Entscheidungen in den div. EG Sitzungen          2016: Vorbereitung des Zusammenschlusses und Beginn mit der Umsetzung wie z. B. Einrichtung einer gemeinsamen Geschäftsstelle und der regionalen Ansprechpartner          01.06.2016 – offizielle Einrichtung der G`stelle in Peiting          07/2016: Abgabe des Antrags beim AELF in Kempten          18.10.2016 – Startschuss auf landw. Anwesen in Bad Heilbrunn          2017: Fortsetzung der Umsetzungsmaßnahmen          2017: Weiterführung der Umsetzung          2018: Weiterführung der Umsetzung (Abschluss für 2019 geplant)          25.10. Veranstaltung zum Thema Vermietung in Spatzenhausen          02/2019: Teilauszahlung          04/2019: Jahreshauptversammlung mit Sachstandbericht          laut Sylvia Neumeier planmäßige Umsetzung – geplante Kosten werden nicht erreicht          Projektende: 12/19          13.02.: Abrechnung in Arbeit          Ende 06/20: Abrechnung eingereicht – lt. Mail Sylvia Neumeier 20.07.20</p>
		<p>KP: Qualifizierung Bauernhof- und Landurlaub Bayerisches Alpenland</p>							<p>2015: Entscheidungen in den div. EG Sitzungen          2016: nochmalige Entscheidung aufgrund höherer Kostenkalkulation nötig</p>

(3.4 – 1.1)									<p>2016: Vorbereitung des Zusammenschlusses und Beginn mit der Durchführung der Qualifizierungsmaßnahmen  06/2016: Eintrag in das Vereinsregister  11/2016: lt. Georg Saur wird Antragstellung in Kürze erfolgen  2017: Fortsetzung der Qualifizierungsmaßnahmen  2017: Abschluss der Umsetzung  11/2017: <b>Antrag zurückgezogen</b></p>
<p>KP: Analyse und Maßnahmenplanung für Freizeit-Radverkehr in der Zugspitz Region und der Region Pfaffenwinkel</p> <p>(3.3 – 3.4 – 1.2 – 1.5)</p>	X	X	X	X				<p>11/2018: Befürwortung in EG-Sitzung  24.01.: Antragsstellung  03/2019: zusätzlicher Umlaufbeschluss AL-P nötig wg. Änderung der Bepunktung  Sommer 2019: Auftragsvergabe  Datenerhebung durch beauftragtes Unternehmen läuft  18.02.: <b>Projektvorstellung in Sitzung des Bayerischen Gemeindetags in E'lohe</b>  05/20.: 1. Teilauszahlung abgerechnet (lt. Ph. Holz)  17.10.:2. Teilauszahlungsbescheid  09.12.: <b>Umsetzung läuft normal durch (lt. Ph. Holz)</b></p>	
<p>KP: Planung eines Beschilderungssystems für Wander- und Spazierwege in den Ammergauer Alpen</p> <p>(3.3. – 3.4)</p>								<p>2015: Genehmigung in den jeweiligen EG Sitzungen  (gen. LAG Zugspitz Region + LAG AL-P erfolgt)  03/2016: vorzeitiger Maßnahmenbeginn  Im Anschluss: - Vergabe der Planungsarbeiten  Herbst 2016: Vorlage der vorl. Planungsergebnisse und Planung der, sich daraus ergebenden Maßnahmen für die Umsetzung  Frühjahr 2017: Projektabschluss  09/2017: Einreichung Abrechnungsunterlagen  10/2017: <b>Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</b></p>	
<p>KP: Umsetzung Wanderwegebeschilderung Ammergauer Alpen</p> <p>(3.3. – 3.4.)</p>	X	X	X					<p>2017: Befürwortung in den jeweiligen EG Sitzungen (LAG Zugspitz Region 04.04.2017 und LAG AL-P 07/2017);  09/2017 Antragstellung;  27.10.2017: Erteilung Bescheid - Ausschreibung der Leistungen und Umsetzungsbeginn  2018: Umsetzung / 11/2018 Einreichung Teilzahlungsantrag  01+02/2019: AELF Fragen zum Teilzahlungsantrag  03+04/2019: Beschilderungsmontage läuft  20.05.2019: Teilzahlungsantrag bearbeitet – Auszahlung erfolgt demnächst  06/2019: Teilzahlung auf Kto. der A' Alpen eingegangen  10/2019: Produktion der Wanderkarte  Projektverlängerung von 31.10.2019 bis 31.01.2020  05.02.: <b>Abrechnung in Bearbeitung</b>  09.04.: <b>Antrag auf Verzicht 10%-Eigenmittelanteil</b>  04.05.: <b>AELF Genehmigung des Verzichts auf 10%-Eigenmittelanteil</b>  07/20: <b>Einreichung Verwendungsnachweis / Zahlungsantrag</b></p>	

		SP: Dachmarke „Zugspitz Region“  (3.1. – 1.1.)	X	X	X	X			2015: Ausschreibung eines Markenbildungsprozesses, 2016: Beginn der Umsetzung (Meilenstein: Pressetermin zur Konzeption der neuen Dachmarke) verschoben auf 2016: neu 10/2016: Einholung des politischen Bekenntnisses in allen Beiräten der Zugspitz Region (Ende 2016/Anfang 2017) und des Kreistages – bei positivem Ergebnis Antragstellung über LEADER und Ausschreibung in 2017 2017: Befürwortung EG-Sitzung am 04.04.2017; Frühjahr 2017: Antragstellung und Ausschreibung der Leistungen; 06/2017 Erteilung vorzeitiger Maßnahmenbeginn: 07/2017 Einstellung Markenmanagerinnen und Umsetzungsbeginn 25.09.2017: Erteilung Bescheid; 18.01.2018: Gespräch im AELF in Kempten zwischen allen Beteiligten (ZR GmbH, Dachmarkenmanagerin, LAG-Manger und AELF) wg. Projektumsetzung;2018: Umsetzung; Laufende Abhaltung von Workshops mit den einzelnen Beiräten der ZR GmbH; Umsetzung läuft; Juni 2018 – Gespräch mit AELF wg. Ausgliederung Thema „Inser Hoamat“ aus Regionalvermarktung in Regionalmanagementförderung (aufgrund Schnittstellenproblematik nicht möglich) 07/18 Vorstellung im Regionalausschuss IHK und Kreistag (wurde in der Sitzung auf die nächste Sitzung vertagt); 09 und 10/2018 Bürgerbefragung; Workshops und Bürgerbefragungen laufen 12/18: Vorstellung des Prozesses der Presse und im Kreistag 01/2019: Teilzahlungsantrag in der Endphase der Vorbereitung 02/2019: Teilzahlungsantrag eingereicht Umsetzung läuft (Markenpartner, Spitzenprodukte ...) 05/2019: Änderungsbescheid erlassen – Vergaberecht / öffentlicher Auftraggeber 07/2019: Kündigung der Dachmarkenmanagerin Tanja Brunnhuber zum 15.08.19 (Aufgaben werden teilweise vom GF der Zugspitz Region GmbH übernommen lfd.: Akquise von Marken- und Spitzenpartnern 02/20.: 2. Teilzahlungsantrag eingereicht 22.04.: Projektverlängerung vom 30.06.20 – 31.10.20 genehmigt 08.10.: Verleihung Spitzenprodukt 13.10.: Verleihung Foto-Kreativwettbewerb 09.12.: Abrechnung wird vorbereitet 16.12.: 2. Teilauszahlung ausbezahlt (40,14 € Kürzung – Beleg nicht förderfähig)
		EP: Spitzenwanderweg in der Zugspitz Region – Grundlagenermittlung  (3.3 – 3.4 – 1.5)							08/2016: Antragstellung Herbst 2016: Ausschreibung und Vergabe der Planungsarbeiten 2017: Vorlage des Konzepts (Wegeverlauf, Beschilderungsplan ...) 07/2017 – Einreichung der Abrechnungsunterlagen 08/2017 – Auszahlung Zuschuss / Projekt umgesetzt
		EP: Spitzenwanderweg in der Zugspitz Region – Umsetzung	X	X	X				12/2017: Befürwortung in EG-Sitzung 02/18: Antragsstellung

	(3.3 – 3.4 – 1.2 – 1.5)									<p>Bescheid: 21.06.2018 – Umsetzung läuft (erste Aufträge vergeben)  01-03/2019: weitere Auftragsvergaben – alle Schilder planmäßig montiert  lfd. Umsetzung Marketingmaßnahmen (hohe Zugriffszahlen auf Website)  09/19: Teilabrechnung eingereicht  03/20: Marketing läuft planmäßig und sehr gut / evtl. vorzeitige Abrechnung möglich  06/20: 1. Teilzahlung abgerechnet (lt. Ph. Holz)  08/20: Endabrechnung eingereicht</p>
	<p>EP: Einrichtung eines Experimentierlabors in der  Umweltforschungsstation Schneefernerhaus</p> <p>(3.2 – 1.2 – 2.5)</p>	X	X	X						<p>13.03.18: Befürwortung in EG-Sitzung  03.05.18: Antragsstellung  Juni 2018 – Rückfragen zum Antrag durch AELF  Bescheid: 10.07.18 – Umsetzung läuft  01/2019: Dr Inga Beck mit 12/2018 Mutter geworden – Projekt wird ab 03/2019  weiter umgesetzt  03/2019: Entwurf Auftrags- und Belegliste für bisherige Anschaffungen durch Beck  Umsetzung läuft planmäßig – evtl. Abrechnung bis Ende 2019  02/2020: Druck eines Flyers  31.03.: Entwurf der Belegliste für Abrechnung  17.06.: Werbefilm statt Labortische – Antrag an AELF  07/20: letzte Rechnung bezahlt / Endabrechnung in Vorbereitung  09/20: Endabrechnung eingereicht  09.11.: Rückfragen AELF – werden durch Dr. Beck geklärt  12/2020 – Zuschuss ausbezahlt / Projekt abgeschlossen</p>
	<p>EP: Planung eines Beschilderungssystems für Wander-  und Spazierwege im Blauen Land, dem Zugspitz-  land (Farchant, Oberau, Eschenlohe) GaPa und  Grainau</p>	X	X	X	X					<p>04.07.18: Befürwortung in EG-Sitzung  09.08.18: Antragsstellung  04.12.18: Bescheid  Anfang 2019: Auftragsvergabe – dann planmäßige Umsetzung  09/19: Teilabrechnung eingereicht  05.03.: Vorlage Planungsergebnisse vermutlich 06-07/20  15.04.: Antrag 10%-Eigenmittelanteilverzicht (23.04.- AELF/schon 2018 genehmigt)  06/20: 1. Teilzahlung abgerechnet (lt. Ph. Holz)  10/20: 2. Teilzahlung abgerechnet  16.12.: Projektverlängerung vom 31.12.20 – 31.05.21</p>
	„Unterstützung Bürgerengagement“	X	X	X	X					<p><b>13.12.2016 – Antragstellung</b>  2017: Projektumsetzung inkl. laufender Beratungen zum Projekt  26.01.2017 – Erteilung vorzeitiger Maßnahmenbeginn  <b>04.04.2017 – EG-Sitzung:</b> Befürwortung von 6 Maßnahmen mit insgesamt 6.000,--  07.07.2017 – Eröffnung MurmelNaturErlebnisGarten  15.07.2017 – Übergabe Mitfahrbänke  <b>19.07.2017 – EG-Sitzung:</b> Befürwortung von 1 Maßnahme mit 1.000,-- €  25.07.17 – Auszahlung Zuschuss Mitfahrbänke  04.09.17 – Auszahlung Zuschuss MurmelNaturErlebnisGarten  17.11.17 – Auszahlung Zuschuss Akademie der Kinde  22.11.17 – Auszahlung Zuschuss Bergschafprämierung</p>

											<p>23.11.17 – Auszahlung Zuschuss Leonhardiwagen Froschhausen  05.12.17 – Auszahlung Zuschuss Flurnamenbuch  <b>05.12.17 – EG-Sitzung:</b> Befürwortung von 4 Maßnahmen mit insgesamt 4.000,-- €  19.02.18 – Auszahlung Zuschuss Museum Unterammergau  <b>13.03.18 – EG-Sitzung:</b> Befürwortung von 1 Maßnahme mit 1.000,-- €  03/2018 – FerienpassApp – Projektverlängerung  04.06.18 – Auszahlung Zuschuss Lebensbaum  <b>04.07.18 – EG-Sitzung:</b> Befürwortung 2 Maßnahmen mit insgesamt 2.000,-- €  04.10.18 – Auszahlung Zuschuss Naschhecke und Sternbeet  24.10.18 – Auszahlung Zuschuss Friedhofsbrunnen Schöffau  <b>20.11.18 – EG-Sitzung:</b> Befürwortung von 5 Maßnahmen mit insgesamt 5.000,--  07.01.19 – Auszahlung Zuschuss Unterstand mit Panoramatafel Wallgau  <b>22.03.19 – Rücknahme</b> Ferienpass App  <b>02.04.19 – EG-Sitzung:</b> Befürwortung von 3 Maßnahmen mit insgesamt 3.000,-- €  01.07.19 – Auszahlung Zuschuss Biathlonscheiben Kaltenbrunn  <b>15.07.19 – EG-Sitzung:</b> Befürwortung von 2 Maßnahmen mit insgesamt 2.000,-- €  17.07.19 – Auszahlung Zuschuss Gloriettl  09.08.19 – Auszahlung Zuschuss Nistkästen Schwalben  12.08.19 – Auszahlung Zuschuss Saitenstraßen  11.09.19 – Auszahlung Zuschuss Bildstock  25.10.19 – Auszahlung Zuschuss Jugend im Mittelpunkt  19.11.19 – Auszahlung Zuschuss Grainaumaler – Grainauer Maler  13.12.19 – Auszahlung Zuschuss Technik meets Textil  18.12.19 – Auszahlung Zuschuss Grundschulmuseumswache  27.03.20 – Auszahlung Zuschuss App gestützte Fußgängernavigation  <b>02.06.20 – Antragstellung für 2. Tranche (weitere 20.000,-- €)</b>  17.07.20 – Bescheid 2. Tranche per Fax  22.07.20 – Bescheid 2. Tranche per Post  20.07.20 – Auszahlung Zuschuss Sanitäre Anlagen Bobanschubbahn  <b>31.07.20 – 3. Umlaufbeschluss: Befürwortung von: 1 Maßnahme 223,-- € =</b>  <b>Rest 1. Tranche/ 5 Maßnahmen mit insgesamt 10.000,-- € 2. Tranche</b>  14.09.20 – Auszahlung Zuschuss Dorfbadestelle Riegsee  14.09.20 – Endabrechnung 1. Tranche eingereicht, da voll ausbezahlt  23.10.20 – 4. Umlaufbeschluss: Befürwortung von 2 Maßnahmen mit ges. 5.000,-- €  23.10.20 – Auszahlung Zuschuss Regionalmarkt in Uffing  14.12.20 – Auszahlung Zuschuss Kauf einer Drohne zur Kitzrettung(Kaputte Bäume  18.12.20 – 5. Umlaufbeschluss: Befürwortung von 1 Maßnahme mit 2.300,-- €</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



