
Zugspitz Region

= EZ1 = Natur / Kultur

26.03.2025 = EZ2 = Leben / Wohnen

EZ3 = Wirtschaft / Tourismus

Sonstiges

Proje
kt-Nr. Projekttittel Projektträger / Zuwendungsempfänger
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sstand**
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Bewilligungszeitra

um (vgl.
aktuellster

Bewilligungsbesc
heid )

Frist zur
Einreichung

Schlusszahlungsan
trag (vgl.

aktuellster
Bewilligungsbesch

eid)

EZ 1 EZ 2 EZ 3 HZ Anmerkungen

1 LAG-Management Landkreis Garmisch-Partenkirchen 26.06.2023 26.09.2023 643.252,50 € 321.626,25 € 321.626,25 € 50,00% LE5-13112 C 30.06.2028 30.12.2028

2 Rollsportanlage am Sportzentrum
Farchant Gemeinde Farchant E 22.11.2023 22.02.2024 186.326,98 € 111.796,19 € 103.414,87 € 60,00% LE-512330 C 31.10.2026 30.04.2027 62.048,92 € 41.365,95 € 2.1, 2.2, 2.3

3.3, 3.4 Aufteilung: paritätisch lt. HZ

3 Lehr- und Zukunftsgarten Großweil Gemeinde Großweil E 22.11.2023 22.02.2024 30.779,00 € 18.467,40 € 18.467,40 € 60,00% LE5-11604 C 31.10.2026 30.04.2027 6.155,80 € 6.155,80 € 6.155,80 € 1.1,1.2,2.1,
2.3,3.2,3,3 Aufteilung: paritätisch lt. HZ

4 Unterstützung Bürgerengagement LAG Zugspitz Region E 22.11.2023 22.02.2024 55.556,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 90,00% LE5-11750 C 31.12.2028 30.06.2029 16.666,66 € 16.666,67 € 16.666,67 € je nach Einzel-
maßnahme Aufteilung: Je  EZ 1/3

5 Wohnen für Hilfe Landkreis Garmisch-Partenkirchen E 19.03.2024 19.06.2024 -  € -  € E Projekt zurückgezogen

6 Umsetzung Freizeitradkonzept
Pfaffenwinkel - Zugspitz Region T 1 Tourismusverband Pfaffenwinkel K 19.03.2024 19.09.2024 360.498,88 € 65.610,79 € 60.846,69 € 70,00% LE5-15916 C 31.10.2026 30.04.2027 26.077,15 € 17.384,77 € 17.384,77 € 1.3, 1.4, 1.5;

2.2,2.4;3.3,3.4 Aufteilung: paritätisch lt. HZ

7 Generationen bewegen im Lahtipark Markt Garmisch-Partenkirchen E 19.03.2024 19.06.2024 203.567,50 € 122.140,50 € 122.140,50 € 60,00% LE5-18340 C 31.10.2026 30.04.2027 61.070,25 € 61.070,25 € 2.1. 2.5;
3.3, 3.4 Aufteilung: paritätisch lt. HZ

8 Ettal bewegen - sozialer Treffpunkt Gemeinde Ettal E 23.10.2024 23.01.2025 244.978,77 € 146.987,26 € 146.987,26 € 60,00% LE5-31128 C 31.03.2027 30.09.2027 36.746,82 € 110.240,44 € 0,00 € 2.1, 2.3, 2.5,
 1.5, Aufteilung: paritätisch lt. HZ

9 Mit dem Geschirrmobil plastikfrei feiern Gemeinde Krün E 23.10.2024 23.01.2025 -  € -  € H 30.06.1900 Antrag zurückgezogen

10
Eine Skater- und Pumptrackanlage
 für Oberammergau Gemeinde Oberammergau E 23.10.2024 23.01.2025 434.680,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 60,00% LE5-25615 C 31.12.2026 30.06.2027 150.000,00 € 100.000,00 €

2.1, 2.3, 2.5,
3.3, 3.4 Aufteilung: paritätisch lt. HZ

11 Ein Traumspielplatz für Riegsee Gemeinde Riegsee E 12.03.2025 12.06.2025 67.330,60 € 40.398,36 € 60,00% A 30.06.1900 30.298,77 € 10.099,59 € 2.1, 2.3, 2.5,
3.4 Aufteilung: paritätisch lt. HZ

12 Inklusive Spiel- und Begegnungsstätte
am Längenfeldweg Marktgemeinde Murnau E 12.03.2025 12.06.2025 259.008,94 € 155.405,36 € 60,00% A 30.06.1900 93.243,21 € 62.162,14 € 2.1, 2.3, 2.5

3.3, 3.4 Aufteilung: paritätisch lt. HZ

13 Plastikfrei und nachhaltig feiern Gemeinde Krün E 12.03.2025 12.06.2025 68.408,43 € 27.363,37 € 40,00% B 9.121,12 € 9.121,12 € 9.121,12 € 1.2, 2.3, 3.3 Aufteilung: paritätisch lt. HZ

14 Erlebnisraum OberAMMERgau Gemeinde Oberammergau E 12.03.2025 12.06.2025 84.420,00 € 50.652,00 € 60,00% A 30.06.1900 37.989,00 € 12.663,00 € 2.1, 2.3, 2.5,
1.2 Aufteilung: paritätisch lt. HZ

15 31.03.1900 30.06.1900

16 31.03.1900 30.06.1900

17 31.03.1900 30.06.1900

18 31.03.1900 30.06.1900

19 31.03.1900 30.06.1900

20 31.03.1900 30.06.1900

21 31.03.1900 30.06.1900

22 31.03.1900 30.06.1900

23 31.03.1900 30.06.1900

24 31.03.1900 30.06.1900

25 31.03.1900 30.06.1900

26 31.03.1900 30.06.1900

27 31.03.1900 30.06.1900

28 31.03.1900 30.06.1900

29 31.03.1900 30.06.1900

30 31.03.1900 30.06.1900

31 31.03.1900 30.06.1900

32 31.03.1900 30.06.1900

33 31.03.1900 30.06.1900

34 31.03.1900 30.06.1900

35 31.03.1900 30.06.1900

36 31.03.1900 30.06.1900

37 31.03.1900 30.06.1900

38 31.03.1900 30.06.1900

39 31.03.1900 30.06.1900

40 31.03.1900 30.06.1900

Summe 2.638.807,60 € 1.360.447,48 € 1.073.482,97 € 94.767,55 € 594.218,95 € 336.689,29 €

*) gesamt: 1.025.675,79 €
K=Kooperationsprojekt 1.509.373,75 €-    (Budget ohne LAG-Management)

483.697,96 €    (offenes Budget)

**)
A = LAG-Beschluss
B = beantragt
C = bewilligt
D = abgeschlossen
E = nicht umgesetzt
F = lfd. Aktivitäten andere Förderung
G = Von der LAG abgelehnt
H = Von AELF abgelehnt
I = Über anderes Förderprgramm umgesetzt
J = Ohne Förderung umgesetzt

   (ohne LAG-Management)

Beiblatt Monitoring der
LAG

Projektbeschreibung Kosten / Förderung / Daten

Stand:

Eingabefelder

keine Eingabefelder

Übersicht zur Darstellung der Zielerreichung und Umsetzung der LES sowie zu den Grunddaten der bewilligten Vorhaben


